
VODNOKOMUNALNA INFRASTRUKTURA AGLOMERACIJE SLAVONSKI BROD, BRODSKI STUPNIK, GARČIN 

I DONJI ANDRIJEVCI 

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o., Slavonski Brod 

 

OBUHVAT PROJEKTA: 

1. Izgradnja, sanacija i opremanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 

Na sustavu odvodnje: 

 Izgradnja tlačne i gravitacijske mreže  i rekonstrukcija kolektora (146.952 m) 

 27 novih objekata (24 crpnih stanica-od kojih su dvije s pripadnim preljevom, 2 preljeva i 1 mjerno-regulacijsko okno),  

 Opremanja 19 objekata i dijela kanalizacijske mreže na sustavu odvodnje (17 kom crpnih stanica i 2 preljeva), 

 Uvođenje svih objekata kanalizacijskog sustava grada Slavonski Brod u sustav daljinskog nadzora i upravljanja uz ugradnju/zamjenu 

elektro upravljačke i sklopne opreme, 

 priprema za 10.491 kućnih priključaka na kanalizacijskoj mreži (4.831 na novoj kanalizacijskoj mreži i 5.660 na postojećoj mreži) 

Na sustavu vodoopskrbe: 

 priprema za 4.227 kućnih priključaka na vodovodnoj mreži (1.705 na novoj vodovodnoj mreži i 2.522 na postojećoj vodovodnoj mreži), 

 48.863 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, 

 1 sanacija kupole vodospremnika 

 Izgradnja 18 čvorišta 

 Izgradnja 2 crpne stanice 

 

2. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i  vodoopskrbe 

3. Stručni nadzor 

4. Upravljanje projektom 

5. Promidžba i vidljivost 

6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

7. Nepredviđeni troškovi (10%) 

 

KONAČNI OBUHVAT AGLOMERACIJE SLAVONSKI BROD (Tablica) 



 



REKAPITULACIJA INVESTICIJE 

 

 

 



Ukupna vrijednost projekta (bez PDV-a): 486.586.247,40HRK -Predviđeni iznos EU sufinanciranja: 336.052.011,16HRK 

 

 



STATUS PROJEKTA 

 Proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu 

prihvatljivosti za ekološku mrežu 

 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi  i aplikacija  - izrađeni 

 Za sve projekte ishođene su lokacijske dozvole.  

 Građevinske dozvole ishođene su za svih 27 projekata (ishođeno 100% građevinskih dozvola) 

 Za od ukupno 2.099 čestica, 79,6% je gruntovno provedenih ugovora o pravu služnosti, potpisanih ugovora u postupku provedbe je 12% a za 

ostale su pokrenuti postupci u svrhu ishođenja prava služnosti ili otkupa čestica. 

 Izrađena dokumentacija o nabavi 

 

DINAMIKA PROVEDBE 

 



Gantogram aktivnosti 

 

 
 

 


